COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

Affidamento in concessione del

"SEI - SERVIZIO ENERGETICO INTEGRATO"

riferito alla gestione del patrimonio impiantistico dell'Amministrazione Comunale, con riqualificazione tecnologica orientata all'efficientamento energetico e il ricorso a fonti di energia rinnovabile, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Promotore:	Cogiatech *Cogiatech S.r.l.* *Via Indaco, 23* *95129 Catania*

STUDIO DI FATTIBILITA'

Titolo Documento:	**Cronoprogramma dei lavori**
Parte di Impianto:	**-**

Cod. Progetto		Cod. Elaborato		Parte Impianto			Numero elaborato		
S	F	C	R	G	E	N	0	0	1

Formato	Scala	Pagine	Tipo Elaborato
A4	-	2	Diagramma

Descrizione revisione documento	Revisione	Data	Redatto	Approvato	Autorizzato
Prima Emissione	00	03/04/2018	Casamichele	Casamichele	Costanzo

SEI - SERVIZIO ENERGETICO INTEGRATO

riferito al patrimonio impiantistico dell'Amministrazione, con riqualificazione tecnologica,
fornitura dei vettori energetici e ricorso alle fonti rinnovabili, finalizzate all'efficientamento e al risparmio energetico

ATA LI BATTIATI

	Durata	Inizio	Fine
QUALIFICAZIONE ENERGETICA	**259 g**	**mer 02/01/19**	**lun 30/12/19**
EI LAVORI	1 g	mer 02/01/19	mer 02/01/19
NAMENTO E ACCETTAZIONE MATER	**90 g**	**gio 03/01/19**	**mer 08/05/19**
ienza dei corpi illuminanti	15 g	gio 03/01/19	mer 23/01/19
namento corpi illuminanti	75 g	gio 24/01/19	mer 08/05/19
LAVORI	**250 g**	**gio 03/01/19**	**mer 18/12/19**
ione dei lavori e cantierizzazione	30 g	gio 03/01/19	mer 13/02/19
CAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	**220 g**	**gio 14/02/19**	**mer 18/12/19**
zione corpi illuminanti	140 g	gio 14/02/19	mer 28/08/19
ione pali	50 g	gio 14/02/19	mer 24/04/19
amento quadri pubblica illuminazione	40 g	gio 29/08/19	mer 23/10/19
a di gestione e telecontrollo	40 g	gio 24/10/19	mer 18/12/19
ENTI SIMAT CITY	**80 g**	**gio 14/02/19**	**mer 05/06/19**
I-FI	15 g	gio 14/02/19	mer 06/03/19
icarica Auto elettriche	5 g	gio 07/03/19	mer 13/03/19
teo ed misurazione inquinamento	5 g	gio 14/03/19	mer 20/03/19
evamento traffico	5 g	gio 21/03/19	mer 27/03/19
deosorveglianza	30 g	gio 28/03/19	mer 08/05/19
e Monitor informativo	5 g	gio 09/05/19	mer 15/05/19
e Totem	5 g	gio 30/05/19	mer 05/06/19
ERIFICHE	**148 g**	**gio 06/06/19**	**lun 30/12/19**
erifiche	20 g	gio 06/06/19	lun 30/12/19



M.ILL.001 - SF.CR.GEN.001 - Cronoprogramma dei lavori

Pagina 0

Il presente elaborato è oggetto di diritto d'autore tutelato. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale) sarà perseguita penalmente.